Отчет 

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области 
«Развитие транспортной системы до 2020 года»
за январь-июнь 2018 года.

1. Общие положения.

1. Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года», сроки и этапы реализации программы 2014-2020 годы, реализуется в один этап.

2. Основные цели и задачи программы
Цели программы - повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона, реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта, сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Задачи программы - обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры.
3. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 1 полугодие 2018 года представлены в таблице №1.
4. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-июнь 2017 года представлены в таблице № 2.

Таблица №2 (приложение №13 к постановлению 

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 1 полугодие 2018 года
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Ожидаемый конечный  результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»

	1.
	Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов»
	комитет капитального строительства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Федеральное агентство воздушного транспорта (по согласованию), министерство транспорта и дорожного хозяйства области, предприятия транспортного комплекса области (организация - инвестор - оператор аэропортового комплекса (по согласованию), сетевые эксплуатирующие компании - инвесторы в рамках ГЧП (по согласованию)
	2014
	2019
	2014
	
	обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных
	Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». В текущем году за счет средств ФБ продолжены работы по устройству искусственных покрытий перрона, рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы; за счет средств ОБ выполняются строительно-монтажные роботы по канализационным очистным сооружениям и водопроводу; за счет средств инвестора продолжается строительство аэровокзального комплекса и объектов служебно-технической территории

	нет

	2.
	Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 960ед. 
	Выполнено
376 рейсов
	нет

	3.
	Основное мероприятие 1.4.1 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2017
	2020
	2017
	
	количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта – 2 662,4 тыс. чел.
	Перевезено 
1 350,1 тыс. чел.
	нет

	4.
	Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения»

	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1 951,9 тыс. чел.
	Перевезено
980,5 тыс. чел.
	нет

	5.
	Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл.

	Заключены договоры для организации пассажирских перевозок
	нет

	6.
	Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 142 шт.
	Приобретено 98 шт. автобусов
	нет

	7.
	Основное мероприятие 1.12 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2018
	2020
	2018
	
	Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области – 90%
	Проведено обслуживание локально-вычислительной сети министерства;

сопровождение программного продукта 1С "Бухгалтерия"
	нет

	8.
	Основное мероприятие 1.13 «Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий области»
	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, государственные унитарные предприятия, оказывающие на территории Саратовской области услуги по водоснабжению и (или) водоотведению (по согласованию)
	2018
	2018
	2018
	
	Достижение гарантированного, бесперебойного холодного водоснабжения систем и оборудования аэропортового комплекса «Центральный» - 100%
	Работы выполнены на 70%
	нет

	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области»

	9.
	Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе:

	министерство транспорта и дорожного хозяйства области,

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	2020
	2014
	
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения 
	
	

	10.
	контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов)
	
	2016
	2020
	2016
	
	
	10.05.2018г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 700,0 млн. руб.
	

	11.
	2.1.2.8. Строительство автомобильной дороги "Озинки - Перелюб" на участке граница Озинского района - Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области
	
	2018
	2019
	2018
	
	ввод 2,8 км
	Финансированиеза счет средств областного бюджета
	

	12.
	2.1.2.9. Строительство мостового перехода через р. Камелик на км 51+253 автомобильной дороги "Пугачев - Перелюб" в Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда
	
	2017
	2018
	2017
	
	ввод 160 п.м.
	Финансированиеза счет средств областного бюджета
	

	13.
	Контрольное событие 2.1.2.15. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области

	
	2014
	2020
	2014
	
	
	Финансированиеза счет средств областного бюджета
	

	14.
	Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области,

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	2020
	2014
	
	Обеспечение круглогодичного функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

В текущем году планируется выполнение работ по кап.ремонту и ремонту региональных а/дорог протяженностью 38 км
	Ведутся работы по 4-м гос.контрактам на проведение работ по

капитальному ремонту и ремонту региональных а_дорог, по одному контракту работы завершены(ввод 7,15км);

по состоянию на 28.06.2018 года выполнено 1034,8 тыс.м2 ямочного ремонта на региональных а_дорогах области.
 
	

	15.
	Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области,

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»(по согласованию)
	2014
	2020
	2014
	
	реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	
	

	16.
	Основное мероприятие 2.6 "Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда"
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2015
	2018
	2015
	
	формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	Соглашение на предоставление субсидии заключено
	

	17.
	Основное мероприятие 2.8                       «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2018
	2016
	
	формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	Соглашения на предоставление субсидии заключены
	

	18.
	Основное мероприятие 2.13 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления (по согласованию)

ГКУ СО «Дирекция транспорта

и дорожного хозяйства»,

ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»
	2017
	2020
	2017
	
	в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации предусмотрен ремонт и кап.ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 56,1 км и 95,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство 2 надземных переходов и реконструкция 1,7 км местных дорог
	7.02.2018г подписано Соглашение между Правительством Саратовской области и ФДА о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области 
На региональных автомобильных дорогах в рамках приоритетного проекта заключено 5 государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и кап.ремонту (56,1 км) и 2 гос. контракта по строительству надземных пешеходных переходов, на всех объектах ведутся работы. На а/д местного значения ведутся работы по ремонту 95,6 км и реконструкции 1,7км. На 01.07.2018 года завершены работы на 28 объектах: г. Энгельс – 2 объекта; г. Саратов – 26 объектов.
	

	19.
	Основное мероприятие 2.14 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области,

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2017
	2018
	2017
	
	формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	
	

	20.
	Основное мероприятие 2.15 «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2018
	2018
	2018
	
	формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	
	

	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»

	21.
	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 1460 тыс.шт.
	Вынесено 

614,3 тыс.шт. постановлений
	нет

	22.
	Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
	
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 415 чел.


	Погибло 95 чел.
	нет

	Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»

	23.
	Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
	
	Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) – 85%
	Подключено 95%
	нет

	Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»

	24.
	Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
	
	Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива – 15%
	Работают на КПГ 12%
	нет

	25.
	Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области»
	министерство промышленности и энергетики области
	2015
	2020
	2015
	
	Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ – 15 ед.
	Функционируют 6 станций
	Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности

	
	
	
	
	
	
	
	Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива – 19 392,0 тыс.м3/год
	Реализовано 5891,5 тыс.м3
	

	26.
	Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо»
	министерство строительства и ЖКХ области
	2015
	2020
	2015
	
	Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо – 12%
	Переведено 0%
	отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе


	27.
	Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
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