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1. Общая характеристика в отчетном году (в целом по государственной программе)
Таблица №1
	Ответственный исполнитель
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

	Соисполнители
	Комитет капитального строительства области, министерство социального развития области; министерство промышленности и энергетики области; министерство строительства и ЖКХ области

	Цели
	повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона;

реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта;

сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;
повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС

	Задачи
	обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры;
обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области;

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах;

построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры;
расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

	Общий объем финансового обеспечения, тыс.руб.
	План
	Факт (кассовое исполнение/кредиторская задолженность)

	Всего, в том числе
	11 263 150,6
	9 433 880,3

	областной бюджет
	6 791 590,6
	4 951 784,3

	федеральный бюджет
	2 768 500,0
	2 768 454,9

	местные бюджеты
	20 250,0
	31 872,1

	внебюджетные источники
	1 682 810,0
	1 681 769,0


2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ
Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-декабрь 2017 года представлены в таблице № 2

Таблица №2 (приложение №11 к постановлению 

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года
	№ п/п
	Показатель (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	2016г.
	План 2017г.
	Факт 2017г.
	

	Государственная программа «Развитие транспортной системы до 2020 года»

	1.
	Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно)
	млн. рублей
	47500,0
	49921,7
	50000,0
	Отклонение обусловлено увеличением тарифов на транспортные услуги

	2.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
	км
	9615
	10097
	10097
	-

	
	автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	км
	668
	648
	648
	-

	
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	8947
	9449
	9449
	-

	3.
	Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно)
	млн. рублей
	607,3
	860,0
	918,3
	Отклонение обусловлено эффективной работой ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»

	4.
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом (по отношению к 2013 году)
	%
	90,2
	95,5
	90,1
	Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода

	5.
	Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно)
	%
	75,6
	80
	80
	-

	6.
	Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива
	тыс.куб.м/год
	8085
	9290
	10047
	Отклонение обусловлено отсутствием повышением спроса на данный вид топлива

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»

	1.1
	Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно)
	ед.
	636
	-
	-
	-

	1.2
	Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно)
	ед.
	1016
	960
	1002
	Отклонение обусловлено изменением расписания рейсов

	1.3
	Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно)
	тыс.чел.
	2442,1
	2535,6
	2535,6
	-

	1.4
	Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно)
	тыс. чел.
	1512,8
	1913,5
	1913,5
	-

	1.5
	Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно)
	шт.
	101
	134
	150
	Отклонение обусловлено использованием механизма лизинга

	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области»

	2.1
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:


	км
	-
	1,9
	1,9
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Шевыревка – Сабуровка на участке км 10+000 – км 11+000 в Саратовском районе»


	
	автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	км
	-
	1,9
	1,9
	

	
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	

	2.2
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов
	п. м
	-
	-
	-
	

	2.3
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
	км
	-
	-
	-
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	км
	-
	-
	-
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	

	2.4
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
	км
	-
	1,9
	1,9
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	км
	-
	1,9
	1,9
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	

	2.5
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, в том числе:
	км
	26383
	25731
	25731
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	км
	7426
	7204
	7204
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	18957
	18527
	18527
	

	2.6
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области
	км
	1014,0
	1014,0
	1014,0
	

	2.7
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
	км
	63,35
	170,68
	170,68
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	км
	10,95
	117,92
	117,92
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	52,4
	52,76
	52,76
	

	2.8
	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
	ед
	-
	-
	-
	

	2.9
	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования
	км
	-
	-
	-
	

	2.10
	Протяженность отремонтированных мостов
	п.м
	-
	24,2
	25,6
	

	2.11
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
	%
	36,4
	39,2
	39,2
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	%
	9,0
	9,0
	9,0
	

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	47,2
	51,0
	51,0
	

	2.13.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов области
	км
	2350,0
	-
	-
	

	2.14.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений области
	км
	17,9
	-
	-
	

	2.15.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области
	км
	27,5
	-
	-
	

	2.16.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципальных районов области
	км
	7,0
	-
	-
	

	2.17.
	Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия
	тыс. кв. м
	545,9
	-
	-
	

	2.18.
	Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах городских округов области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия
	тыс. кв. м
	430,1
	-
	-
	

	2.19.
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	процентов
	
	42,9
	42,9
	

	2.20.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации
	процентов
	
	26
	26
	

	2.21.
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»
	процентов
	
	26,8
	26,8
	

	2.22.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области
	км
	
	399,9
	399,9
	

	2.23.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области
	км
	
	55,4
	55,4
	

	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»

	3.1
	Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ежегодно)
	тыс. шт.
	988,3
	1400,0
	1540,3
	Отклонение обусловлено эффективным функционированием ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»

	3.2
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно)
	чел.
	359
	430
	347
	Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода

	Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»

	4.1
	Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия (ежегодно)

	мин.
	18,5
	18,0
	18,0
	-

	Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»

	5.1
	Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива
	%
	7,3
	11,0
	11,0
	-

	5.2
	Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ
	шт.
	6
	9
	6
	Причины отклонения:

площадь земельных участков менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности, отсутствие возможности подключения к газу

	5.3
	Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо
	%
	7,5
	12
	8
	Отклонение обусловлено отсутствием инфраструктуры


3. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-декабрь 2017 года представлены в таблице № 3.
Таблица №3 (приложение №13 к постановлению 

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Фактический срок
	Ожидаемый конечный  результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»

	1.
	Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности авиаперевозок»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2016
	-
	-
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов»
	комитет капитального строительства области
	2014
	
	обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных

	Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». В 2017 году за счет средств ФБ продолжены работы по устройству искусственных покрытий перрона, рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы; за счет средств ОБ заключен контракт по выполнению строительно-монтажных робот по канализационным очистным сооружениям; за счет средств инвестора развернут штаб строительства аэровокзального комплекса и объектов служебно-технической территории, выбран генеральный строительный подрядчик, произведена мобилизация сил на строительной площадке, начаты работы
	нет

	3.
	Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	
	Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 960 ед.

	Выполнено

1002 рейсов
	нет

	4.
	Основное мероприятие 1.4.1«Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	
	Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно), тыс.чел. – 2535,6

	Перевезено 2535,6 тыс.чел.
	нет

	5.
	Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	
	Количество пассажиров, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1913,5 тыс. чел.

	Перевезено

1913,5 тыс. чел.
	нет

	6.
	Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	
	обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл.

	Заключены договоры для организации пассажирских перевозок
	нет

	7.
	Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	
	Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 134 шт.

	Приобретено 150 ед. автобусов
	нет

	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области»

	8.
	Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе:
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения 

	Ввод 1,9 км региональных дорог после реконструкции
	

	9.
	контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов)
	
	2016
	
	1 очередь строительства
	Финансирование по объекту «Строительство Северного а/д подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов)  в текущем году: 900,0 млн.рублей из федерального бюджета (освоено 100%); 11,0 млн.рублей из областного бюджета (освоено 10,4 млн.рублей), зарегистрирован переход права собственности области на 43 земельных участка частной формы собственности, изъятых путем выкупа. Степень технической готовности объекта 43%

 
	

	10.
	Контрольное событие 2.1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги Шевыревка – Сабуровка на участке км 10+000 – км 11+000 в Саратовском районе
	
	2017
	2017
	Ввод 1,9 км после реконструкции
	В 2017 году при реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» проведены работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «с.Шевыревка-с.Сабуровка», попавшей в зону строительства инженерных коммуникаций аэропортового комплекса. Финансирование по объекту составило 64,3 млн.рублей за счет средств областного бюджета.


	

	11.
	Контрольное событие 2.1.2.9. Строительство мостового перехода через р.Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области
	
	2017
	2018
	
	Заключен долгосрочный (2 года) государственный контракт (от 25.12.2017, подрядчик ООО «Бурбау») по объекту «Строительство мостового перехода через р.Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области».

	

	12.
	Контрольное событие 2.1.2.15. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области


	
	2014
	
	
	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов, планируемых к реализации в последующие годы, в 2017 году заключено 6 гос.контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции, завершены работы по 4 контрактам

	

	13.
	Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	
	Обеспечение круглогодичного функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 10,95 км. *
	С начала года выполнен ямочный ремонт на региональных дорогах протяженностью 5538 км (77,1% от общей протяженности региональных дорог). Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 23,22 км автомобильных дорог регионального значения.

	

	14.
	Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	
	реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

	
	

	15.
	Основное мероприятие 2.8 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда»

	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	За счет субсидии из областного бюджета бюджетам МР области выполнены работы на сумму 244,8 млн. рублей, в том числе ремонт и ямочный ремонт в объеме 2 809,5 тыс.м²
	

	16.
	Основное мероприятие 2.13 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»
	2017
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	Все строительно-монтажные работы в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Саратовская агломерация» завершены, соответствующие отчетные материалы предоставлены в Минтранс России.
	

	
	2.13.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет областного дорожного фонда
	
	
	
	
	проведено:

ремонт дорог (30,5 км); устройство защитного слоя (32,3 км), установка пешеходных ограждений (19,6 км), установка  камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (38 ед.), светофорных объектов (23 ед.)
	

	
	2.13.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет областного дорожного фонда
	
	
	
	
	проведено: 

ремонт дорог (22,3 км), установка пешеходных ограждений (2,2 км), установка камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения; установка светофорных объектов (2 ед.); устройство шумовых полос (90 м), установка информационных аншлагов (2 ед.)
	

	
	2.13.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет областного дорожного фонда
	
	
	
	
	проведено:

ремонт дорог, вошедших в городскую агломерацию (94,7 км), установка средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на мосту «Саратов-Энгельс», установка барьерного (3,0 км) и пешеходных ограждений (50 м); установка двух светофорных объектов
	

	17.
	Основное мероприятие 2.14 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда»

	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»,
	2017
	2017
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.
	Приобретено лабораторное оборудование, спец.автомобиль «Дорожная лаборатория», подметально-уборочные машины (2), трактора (3), мини-погрузчики (2), автогрейдер, ретрорефлектометр
	

	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»


	18.
	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	
	Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 1400,0 тыс.шт.
	Вынесено 

1540,3 тыс.шт. постановлений
Проведены ремонтно-восстановительные работы 30 комплексов фотовидеофиксации
	нет

	19.
	Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»

	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 430 чел.


	Погибло 347 чел.
Приобретены стационарные комплексы: «Кречет» (4 ед.), «Кордон» (2 ед.); передвижные комплексы «Паркон» (2 ед.)

	нет

	Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»


	20.
	Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности»

	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	
	Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) – 80,0%
	Подключено 80,0%
	нет

	Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»


	21.
	Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	
	Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива – 11%
	Работают на КПГ 11%
	нет

	22.
	Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области»
	министерство промышленности и энергетики области
	2015
	
	Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ – 9 ед.
	Функционируют 6 станций
	Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности

	
	
	
	
	
	Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива – 9290 тыс.м3/год
	Реализовано 10047 тыс.м3
	

	23.
	Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо»
	министерство строительства и ЖКХ области
	2015
	
	Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо – 12%
	Переведено 8%
	отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе

	34.
	Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	
	См. п.21


4-5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Сведения о запланированных и фактически реализованных мерах государственного и правового регулирования в отчетном году представлены в таблицах 4, 5.
Таблица №4 (приложение №14 к постановлению 

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)
Оценка

эффективности мер государственного регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года
	№ п/п
	Наименование меры
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс.руб.)
	Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс.руб.)
	Обоснование необходимости (эффективности)

	
	
	
	план
	факт
	Первый год реализации государственной программы
	Второй год реализации государственной программы
	Третий и последующий год реализации государственной программы
	план
	факт

	Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы


Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"

	

	Основное мероприятие 1.1 " Обеспечение доступности авиаперевозок "

	1.
	Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов
	объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. руб.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3 " Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении "

	2.
	Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов
	объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей)
	18384,3
	17011,2
	16000,0
	18580,0
	179748,3
	обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок водным транспортом
	В 2017 году перевезено 35 732 пасс. что соответствует уровню 2016 года

	Основное мероприятие 1.4.1 "Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом"

	3.
	Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов
	объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей)
	1850,4
	1810,4
	0,0
	0,0
	4850,4
	оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации
	В 2017 году перевезено 2535,6 тыс.чел., что соответствует уровню 2016 года

	Основное мероприятие 1.5 " Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения "

	4.
	Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов
	объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. руб.)
	301851,2
	297376,4
	320100,0
	449021,9
	943702,9
	обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок железнодорожным транспортом
	В 2017 году перевезено 1913,5 тыс. пассажиров, что составляет 102% от уровня 2016 года

	Основное мероприятие 1.6 " Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области "



	5.
	Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов
	объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей)
	11885,9
	10963,0
	38000,0
	31955,3
	74476,2
	обеспечение доступности перевозок пассажиров
	Заключено 307 договоров на возмещение выпадающих доходов за перевозку льготных категорий граждан, что составило 100% от уровня 2016 года


Таблица №5 (приложение №15 к постановлению 

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года
	№ п/п
	Вид акта
	Основные положения
	Ответственный исполнитель
	Сроки принятия
	Примечание (результат реализации, причины отклонений)

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области"

Основное мероприятие 2.13 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
8.

Постановление Правительства области

порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования
министерство транспорта и дорожного хозяйства области

2017 год

апрель 2017 г.

Постановление Правительства области от 04.04.2017 

№ 152-П

9.

Постановление Правительства области

порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских поселений области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования
министерство транспорта и дорожного хозяйства области

2017 год

апрель 2017 г.

Постановление Правительства области от 04.04.2017 

№ 151-П

10.

Постановление Правительства области

порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования
министерство транспорта и дорожного хозяйства области

2017 год

Апрель 2017 г.

Постановление Правительства области от 04.04.2017 

№ 153-П




* основные положения указанных НПА отражены в Постановлении Правительства Саратовской области от 7 апреля 2009 года № 122-П «О социальных месячных и социальных разовых проездных билетах и возмещении перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок льготных категорий граждан»;

** основные положения указанных НПА отражены в:Постановлении Правительства Саратовской области от 21 июля 2010 года № 320-П «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в транспорте общего пользования».

6. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 12 месяцев 2017 года представлены в таблице №6.
7. Информация о выполнении государственных заданий

Государственное задание не выполнялось.
8. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в отчетном году

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в таблице №7.
PAGE  

